

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS

Recuperação de pavimento asfáltico com CBUQ

Item	Discriminação dos Serviços	Valor	Etapas (trimestre)			
			1°	2°	3°	4°
1	Recuperação de Pavimento Asfáltico com CBUQ	R\$ 297.786,00	R\$ 74.446,50	R\$ 74.446,50	R\$ 74.446,50	R\$ 74.446,50
TOTAL COM BDI		R\$ 297.786,00	R\$ 74.446,50	R\$ 74.446,50	R\$ 74.446,50	R\$ 74.446,50
	%	100%	25,00	25,00	25,00	25,00

Novo Tiradentes/RS, 07/04/2022


Luiz Carlos Benedette / Prefeito Municipal


Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809